

Heerewaarden springlevend naar 2015

Stand van zaken uitvoeringsprogramma, versie 2008



een rapportage van de Projectgroep HW-2015:

Maasdriel: samen bouwen, samen leven



Pg-lid: Herman Spit



Pg-lid: Jan Boot



Pg-lid: Aart Udo

Redactie : D. Stekelenburg / M. Verbeet
Versie : Definitief
Datum : 27 mei 2008

Introductie, mei 2008

Uitvoeringsprogramma HW-2015, versie 2008

Het Uitvoeringsprogramma HW-2015 beschrijft allereerst de actuele stand van zaken voor elk van de 21 maatregelen uit de toekomstvisie. Indien de maatregel nog niet gerealiseerd is, wordt vervolgens aangegeven of de inhoud van de maatregel nog actueel is, dan wel aanpassing of herformulering behoeft. Ook wordt gecontroleerd of de destijds benoemde actiehouders nog overeenstemt met de huidige beleving. Vervolgens wordt per maatregel beschreven welk actieplan momenteel beschikbaar is, welke uitvoeringsplanning daarbij behoort en welke financieringsaspecten aan de orde zijn.

Hoe is het Uitvoeringsprogramma HW-2015 tot stand gekomen?

Het Uitvoeringsprogramma HW-2015 is opgesteld door een projectgroep met een vertegenwoordiging van Gemeente Maasdriel, Woningstichting De Vijf Gemeenten en Vereniging Ons Heerewaarden, ondersteund door een externe projectcoördinator. De opdracht voor de opstelling van het Uitvoeringsprogramma, versie 2008, is verstrekt door het bestuur van de gemeente en de directie van de woningstichting.

Waarom een versie 2008?

Tijdens de uitvoering van de opdracht is duidelijk geworden dat op dit moment niet voor alle maatregelen concrete afspraken omtrent realisatie gemaakt kunnen worden met de direct betrokken actiehouders / initiatiefnemers. Daar kunnen zeer verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Deze redenen zijn zo mogelijk expliciet benoemd.

Leeswijzer

Op de linkerpagina's (even paginanummers) treft u steeds een tekstfragment aan uit de rapportage 'Heerewaarden Springlevend naar 2015', geformuleerd bij afronding van Fase-1 van dit project door LaaglandAdvies in januari 2007. Op de rechterpagina's (oneven paginanummers) treft u de actuele stand van zaken zoals genoteerd door de Projectgroep HW-2015 bij afronding van deze Fase van het project. Dit betreft Fase-2: de nadere formulering van het Uitvoeringsprogramma en de actuele stand van zaken van het destijds geformuleerde pakket van 21 maatregelen. U herkent deze indeling ook aan de koptekst die bovenaan iedere pagina in kleine letters is afgedrukt. Voor deze presentatiewijze is gekozen om de herleidbaarheid en integraliteit bij de aanpak van dit project ook qua presentatiewijze te waarborgen.

Inhoudsopgave

Nr.	Thema	Toekomstvisie HW 2015 (bron: Laagland, januari 2007)	Stand van zaken Uitvoeringsprogramma april 2008
	Introductie		
0.	Toekomstbeeld en Uitgangspunten	4	5
1.	Maatregelen Wonen		
1.1	- Variksedriehoek	8	9
1.2	- Woon-werk-zorg cluster	10	11
1.3	- Nieuwbouw zuidwestzijde	12	13
1.4	- Levensloop bestendig dorp	14	16
2.	Maatregelen Voorzieningen		
2.1	- Ontwikkeling Kindercluster	16	17
2.2	- Multifunctionele Accommodatie	18	19
2.3	- Voorzieningen jongeren	20	21
2.4	- Uitbreiden weekmarkt	22	23
3.	Maatregelen Economie & Toerisme		
3.1	- Ontwikkelen toerisme & recreatie	24	25
3.2	- Omvorming camping	26	27
3.3	- Bescherming Dorpsgezicht	28	31
3.4	- Adequaat openbaar vervoer	30	33
3.5	- Herontwikkeling leegstand	32	35
4.	Maatregelen Openbare Ruimte		
4.1	- Verbeteren speelhoek	34	35
4.2	- Mooie en schone leefomgeving	36	37
4.3	- Verkeersveiligheid	38	39
4.4	- Adequate hulpverlening	40	41
4.5	- Verplaatsen camping + toegang	44	45
5.	Maatregelen Sociale Samenhang		
5.1	- Dorpsraad	46	47
5.2	- Afstand bestuur en bewoners	48	49
5.3	- Preventieve Jeugdzorg	50	51
6.	Aanbevelingen projectgroep HW-2015	52	53

0. Toekomstbeeld van Heerewaarden.

Het Laaglandrapport vermeldt als kern van de toekomstvisie:

Het complete groeidorp

Heerewaarden wordt een compleet dorp. Dat wil zeggen dat partijen zich inspannen om een basispakket aan voorzieningen in stand te houden. Het dorp is en blijft aantrekkelijk voor toeristen. Het recreatieschap en het Regionaal Bureau voor Toerisme nemen samen maatregelen die verantwoord toerisme garanderen.

De openbare ruimte van Heerewaarden wordt goed onderhouden. Hier dragen bewoners, de Vijf Gemeenten en de gemeente hun steentje aan bij.

Er worden woningen gebouwd voor nieuwe bewoners. Mensen die willen, kunnen in het dorp blijven wonen, ook als zij beperkingen krijgen. Heerewaarden groeit! Hierdoor is het aantrekkelijk voor nieuwe kleine bedrijven zich in het dorp te vestigen en voorzieningen kunnen makkelijker in stand worden gehouden.

De sociale samenhang is sterk gebleven. De bewoners zijn goed georganiseerd en de afstand tot het gemeentebestuur is klein.

Dit beeld is gebaseerd op de resultaten van de 'stamtafels' (voorjaar 2006) en de bewonersavond op 29 juni 2006. Op deze avond werd met circa 60 bewoners de voors en tegens van vier scenario's (het complete dorp, het complete groeidorp, het woondorp, het groeiende woondorp) besproken. Na afloop van de bijeenkomst gaf een meerderheid van de aanwezigen aan een voorkeur te hebben voor het complete groeidorp, met dien verstande dat het om een beperkte of behoudende groei mag gaan.

0. Uitgangspunt voor de projectgroep HW-2015


De toekomstvisie uit 2007 en de daarin vermelde '21 maatregelen' vormen het vertrekpunt voor de projectgroep bij de opstelling van het Uitvoeringsprogramma, versie 2008.

Aan te houden ontwikkelingsscenario

Bij vrijwel alle maatregelen, maar direct zichtbaar bij de Maatregelen-Wonen, is van belang welk ontwikkelingsscenario aangehouden zal worden. In de Toekomstvisie is een wensbeeld geformuleerd op basis van het scenario 'het complete groeidorp'. Door de projectgroep is gezocht naar bruikbare aanknopingspunten om dit scenario te valideren en te kwantificeren. Daarbij is gebruik is gemaakt van:

A: de StructuurvisiePlus Maasdriel 2004-2015 (Pouderoyen, juni 2004)

In dit document wordt een visie op de beoogde ontwikkelingsrichting van Heerewaarden gegeven alsmede een overzicht van potentiële bouwlocaties binnen de 'rode contour'.



Het pakket met 21 maatregelen (Laagland, januari 2007)

Om de ontwikkeling in de richting van het toekomstbeeld zoveel mogelijk te stimuleren, is tijdens de Fase-1 door de bewoners, werkgroepen en door LaaglandAdvies een pakket van 21 maatregel benoemd, verdeeld over 5 themavelden:

- Wonen (oranje)
- Voorzieningen (geel)
- Lokale economie en toerisme
- Openbare ruimte
- Sociale samenhang.

Onderstaande figuur biedt hierbij het overzicht:

**B: het Beleidskader Wonen Bommelerwaard (Quintis, 2004)**

In dit document wordt een 'wenselijk bouwprogramma' voor Heerewaarden geschetst voor de periode van 2005 – 2015:

	Behoefte 2005 - 2015
Huur goedkoop	+ 13 (21%)
Huur middel	+ 4 (6%)
Huur duur	+ 4 (6%)
Koop goedkoop	+ 7 (11%)
Koop middel	+ 5 (8%)
Koop duur	+ 29 (48%)
Totaal	+ 62 woningen

C: de Toekomstvisie Maasdriel 2020+

Op dit moment is de Gemeente Maasdriel bezig met de formulering van een integrale visie voor de beoogde toekomstige ontwikkeling van de gehele gemeente. De uitkomsten hiervan zijn nog niet in uitgewerkte en vastgestelde vorm beschikbaar en dus nog niet betrokken bij het Uitvoeringsprogramma HW-2015.

De eerste indruk leidt nochtans voor Heerewaarden tot een scenario 'woondorp', dwz. met het accent op mooi wonen met ruimte, rust, goede voorzieningen en een prima bereikbaarheid.

Thema's uit de eerste presentaties van Maasdriel 2020+ zoals

- stimuleer de eigen identiteit van dorpskernen door ontwikkeling van woningen, waaronder zeker ook starterswoningen en inbreiding,
- geef het lokale verenigingsleven voldoende aandacht en prioriteit,
- aandacht voor lokaal ondernemerschap en het voorzieningenniveau door het in stand houden en laten groeien van de middenstand,
- het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen; met name voor de inwoners zelf (fiets- en wandelpaden voor dagrecreatie),
- het versterken van de relatie tussen de dorpen en de rivier, o.m. door streven naar ontwikkeling van 'waterfront'-concept,

lijken goed aan te sluiten bij de Toekomstvisie Heerewaarden-2015.

1. Maatregelen Wonen

1.1 Aanpak driehoek Variksestraat-Wolterstraat-Langestraat

De Vijf Gemeenten zal in het kader van de revitalisering van de driehoek Variksestraat, Wolterstraat en Langestraat nagaan of gehele of gedeeltelijke vervanging van de woningen gewenst is.

Factoren die meewegen zijn:

- de kwaliteit van de huidige woningen (bouw en wonen),
- de woonwensen van de huidige bewoners,
- de verwachte ontwikkeling van de woningbehoefte en
- de vraag op welke wijze Heerewaarden de beste 'impuls' krijgt voor een positieve lange termijn ontwikkeling.

Behalve deze inhoudelijke argumenten wordt ook het financiële resultaat van de verschillende varianten beoordeeld. Hier ligt ook een relatie naar de te ontwikkelen multifunctionele accommodatie, die mogelijk in dit gebied zou kunnen worden gerealiseerd.

Betrokkenen	Planning
De Vijf Gemeenten Huidige bewoners Gemeente	Onderzoek en planontwikkeling 2006 / 2007 Realisatie: 2007 – 2015

Woningen
Jaren '50



1.1 Herinrichting Variksedriehoek

Sloopbesluit

Op maandag 7 april jl. heeft DVG het principebesluit genomen om haar huurwoningen in de Variksedriehoek vanaf 2012/2013 te gaan slopen en vervangen door nieuwbouw. Het betreft ca. 40 sociale huurwoningen. Verspreid binnen het plangebied bevinden zich ook enkele koopwoningen; deze zullen - voorzover wenselijk en mogelijk en in goed overleg met de particuliere eigenaren - worden betrokken bij de herinrichtingsplannen.

Planuitwerking en herinrichting openbare buitenruimte

In de volgende planfase zullen voor dit gebied 2 ontwikkelingsscenario's worden uitgewerkt: volledig woningbouw en een gemengd programma.

Tot het gemengde programma kan potentieel gerekend worden:

- een Multi Functioneel Centrum (MFC)
- een basisschool met voor-/naschoolse opvang
- kleinschalige bedrijvigheid / detailhandel

De uitwerking beperkt zich vooralsnog tot de MFC-optie.

Integraal onderdeel van deze herstructurering (inbreiding) is de nieuwe inrichting van de openbare buitenruimte, incl. nieuwe riolering. Het streven is dat het stratenplan als zodanig ongewijzigd blijft.

Financiering en subsidie

De herstructurering van dit gebied (wonen, verkeer, openbare ruimte, riolering, etc.) is een coproductie van de woningstichting en de gemeente. Uitgangspunt is de aanwending van de beschikbare ISV-II subsidiegelden (Min-VROM). Indien tevens een nieuw multifunctioneel centrum wordt ingepast, dan zal een aanvraag kunnen worden gedaan in het kader van de - recent verlengde - subsidieregeling 'Kulturhus' van de Provincie Gelderland.

Planning

Uitwerking Stedenbouwkundig Plan en planeconomie: 2008 – 2009

Beslissing omtrent gemengd programma / MFC: eind 2009

Herziening bestemmingsplan: 2009 – 2011.

Gefaseerde uitvoering: 2012 – 2015.

Directe raakvlakken

Nieuwbouw Zuidwest (par. 1.3), Multifunctionele Accommodatie (par. 2.2) en Verkeersveiligheid/Aansluiting N322 (par. 4.3).

1.2 Ontwikkelen woon-werk-zorgcluster / starters

Bewoners van Heerewaarden hebben aangegeven (zie verslagen stamtafels Lokale economie en Wonen) zelf woningen te willen ontwikkelen (particulier initiatief). De drempel om dit zelfstandig op te pakken is hoog. In dit project ontwikkelen bewoners –ondersteund door De Vijf Gemeenten en zorginstellingen een woon-werk-zorg complex. Dit voorziet in passende (bijzondere) huisvesting voor specifieke doelgroepen, starters en mensen die zorg nodig hebben. De locatie is nog niet bekend.

Betrokkenen	Planning
Initiatiefgroep (De Vijf Gemeenten, bewoners, Zorginstellingen)	Oprichting initiatiefgroep en planontwikkeling 2007 Uitvoering plannen na 2007.

BRABANTS DAGBLAD

Starters in dorp zelf aan de slag

door Natasja Ververs. zaterdag 12 april 2008 | 03:32

Tekstgrootte

HEEREWAARDEN - Starters uit Heerewaarden die binnen een paar jaar een betaalbare woonruimte zoeken en graag in hun dorp willen blijven wonen, krijgen de mogelijkheid om in eigen beheer te bouwen.

Althans daar wil de vereniging Ons Heerewaarden zich hard voor maken.

Net zoals in Nederhemert, bij het bouwproject De Ormeling III het geval is, moeten de jongelui dan wel bereid zijn om gezamenlijk én in eigen beheer te bouwen.

Dat houdt in dat ze zich actief met de bouwplannen moeten bezighouden. En zodra de plannen concreet zijn, er ook officieel voor tekenen dat ze na een gegarandeerde oplevertermijn in één van de huizen gaan wonen. Het plan wordt gerealiseerd in het westelijk deel van Heerewaarden. Het gaat in de huidige opzet nog om een combinatie van starters- en seniorenwoningen. Onder meer goedkopere koopwoningen.

De plannen kunnen nog veranderen, afhankelijk van de behoefte van de starters die zich voor het project aanmelden. Dat kan bij de vereniging Ons Heerewaarden.

1.2 Accent op starters via gedeeld opdrachtgeverschap

Is de tijd rijp voor een woon-werk-zorgcluster in Heerewaarden?

DVG kiest er niet voor om op dit moment proactief een vervolg te geven aan het idee voor een woon-werk-zorgcluster in Heerewaarden. Op het zorggebied is nu eerst de focus gelegd op de organisatie van het Woonservicegebied HHR, zie hiervoor par. 1.4. Niettemin is DVG als potentiële partner altijd bereid om in gesprek te gaan over zorginitiatieven vanuit de inwoners, ondernemers en /of zorginstellingen.

Herformulering van maatregel 1.2

In overleg met DVG komt de projectgroep tot een voorstel om de maatregel 1.2 uit de Toekomstvisie een enigszins andere invulling te geven. Het voorstel voor de nieuwe invulling houdt in dat DVG zich bereid verklaard om een groep starters te ondersteunen bij de ontwikkeling van een wooncluster. DVG zal in samenwerking met de gemeente zoeken naar een geschikte kavel in Heerewaarden. DVG zal zelf niet de professionele begeleiding van het particulier opdrachtgeversschap op zich nemen, maar hierbij de samenwerking zoeken met een gespecialiseerde (externe) partij. Daarbij is DVG bereid om in de startfase de ontwikkelkosten die gemoeid zijn met de planvorming voor de bewoners voor te financieren.

Actieve werving van 8 serieuze inschrijvers

Om het initiatief tot een succes te maken, zijn naar mening van DVG (op grond van eerdere ervaringen) tenminste 8 serieuze inschrijvers nodig. Deze werving is inmiddels gestart, onder meer via bekendmaking in de krant (Brabants Dagblad 12 april) alsmede via actieve bekendmaking via Vereniging-OH. Het gaat dus om een groep starters, woningzoekenden, die in eigen beheer (maar wel als collectief) betaalbare bouwplannen wil uitvoeren. De gemeente kan zorgdragen voor de nodige garantstellingen en DVG zorgt voor de professionele begeleiding van dit bouwinitiatief.

Planning

De snelheid waarmee dit initiatief kan worden uitgevoerd hangt met name af van het moment waarop een serieuze groep starters bijeen is gekomen. Indien de periode 2008 – 2010 wordt gebruikt voor de voorbereiding van een dergelijk initiatief, dan is een uitvoering in de periode 2010-2012 denkbaar.

1.3 Bouw woningen Heerewaarden zuidwestzijde

Om de doorstroom te bevorderen ontwikkelt De Vijf Gemeenten huur- en koopwoningen in Heerewaarden zuidwestzijde. Dit plan wordt ontwikkeld samen met de 'Bouwgroep Heerewaarden' die heeft ingeschat dat er ruimte is voor 35 á 40 woningen.

Deze maatregel wordt ontwikkeld in samenhang met de revitalisering van de driehoek Variksestraat, Wolterstraat en Langestraat. Vandaar dat de verwerving van deze gronden essentieel is voor het verloop van het gehele bouwprogramma.

Betrokkenen	Planning
De Vijf Gemeenten bouwgroep Heerewaarden Gemeente	Verwerving terrein en planontwikkeling 2006 – 2008 Realisatie 2008 – 2015



1.3 Bouw woningen Heerewaarden zuidwestzijde

Voorbereiden vanuit de ruimtelijke ordening

Om te zorgen voor een evenwichtige opbouw van het dorp en afstemming van de woningbouw op de plaatselijke behoefte te verkrijgen zijn regulerende maatregelen noodzakelijk. Door het nemen van een B&W-besluit (in de zin van een WRO-Voorbereidingsbesluit en/of een WVG-besluit) voor het ontwikkelen van een bestemmingsplan aan de zuidwestzijde van het dorp door de gemeente - met daarin opgenomen een vereist percentage van b.v. minimaal 40 % sociale woningbouw - kan hieraan tegemoet worden gekomen.

Relatie met herstructurering Variksedriehoek

DVG heeft aangegeven dat zij van plan is om een aantal woningen (10 tot 20 stuks) te willen bouwen in een uitbreidingslokatie van Heerewaarden. Aanleiding voor deze bouw is met name de praktische koppeling met de herstructureringsplannen in de Variksedriehoek. DVG wil tijdig kunnen beschikken over voldoende aanbod om de huidige bewoners van de Variksedriehoek naar wens op tijdelijke- of definitieve basis onder te kunnen brengen. Nieuwbouw in Zuidwest kan hierbij een goede mogelijkheid zijn.

Planning

De planning van de woningbouw door DVG is nog niet bepaald, maar wordt afgestemd met de sloop- en bouwfaseringsplannen voor de Variksedriehoek. Vervolgens hangen de bouwplannen in Zuidwest nauw samen met de beschikbaarheid van bouwrijpe grond. Hiertoe zal de gemeente eerst een aanvang moeten maken met de aanpassing van het bestemmingsplan. Aan B&W wordt gevraagd om hier in de periode 2008-2009 een principebesluit in te nemen.

1.4 Een levensloop bestendig dorp

Een groot aantal mensen is aangewezen op een samenhangend pakket van passende woningen, zorg en welzijnsvoorzieningen. Deze maatregel richt zich op het mogelijk maken, dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in Heerewaarden.

Onderdelen van deze maatregel zijn:

- het realiseren van een adequaat woningaanbod
- het beschikbaar houden van zorg- en welzijnsdiensten
- het realiseren van een infopunt

Deze maatregel hangt nauw samen met de voorgestelde maatregelen over het wonen en een multifunctionele accommodatie.

Betrokkenen	Planning
Gemeente Maasdriel De Vijf Gemeenten Zorg- en welzijnsinstellingen	Planontwikkeling 2007 Uitvoering vanaf 2007

1.4 Woonservicegebied Rossum-Hurwenen-Heerewaarden

Verwijzing / leeswijzer:

Voor wat betreft de thema's 'Realiseren van een adequaat woningaanbod' en 'Multifunctionele accommodatie' wordt verwezen naar de invulling van de maatregelen 1.1 tot en met 1.3 alsmede 2.2. Daarnaast geldt dat het aanpassen van (huur)woningen voor individuele gevallen altijd tot de mogelijkheden behoort bij DVG.

Voor wat betreft de thema's 'Beschikbaar houden van zorg- en welzijnsdiensten' en 'Realiseren van een infopunt' wordt onderstaand ingegaan op het project Woonservicegebied.

Woonservicegebied Rossum-Hurwenen-Heerewaarden (RHH)

In een woonservicegebied is samenhang aangebracht in de dienstverlening op gebied van wonen, welzijn, servicediensten en zorg. Dit wordt gerealiseerd doordat partners op deze gebieden komen tot structurele samenwerking in dienstverlening. Door deze uitwerking worden mogelijkheden voor ouderen en burgers met beperkingen om langere tijd zelfstandig te kunnen blijven wonen zichtbaar en vergroot. Dit door een combinatie van geschikte woningen, zorg op maat en aanbod van welzijns- en comfortdiensten en mogelijkheden voor ontmoeting. De dienstverlening op gebied van welzijn, zorg en servicediensten kan gebeuren door gemeente en instellingen, maar ook door eigen verbanden van inwoners en hun organisaties. Als informatie-, service- en ontmoetingspunt voor het gebied wordt een woonzorgcentrum geselecteerd, in dit geval De Vaste Burcht te Rossum.

Een projectgroep, bestaande uit de gemeente Maasdriel, woningstichting DVG, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR), heeft in het voorjaar van 2008 een plan gemaakt voor de ontwikkeling van een Woonservicegebied voor de drie kernen: Rossum, Hurwenen en Heerewaarden. Het plan bestaat uit een projectbeschrijving, een inventarisatie van de huidige dienstverlening en leemten daarin en een organisatiemodel voor het beheer van het woonservicegebied. Bij de opstelling van het plan zijn actieve (vrijwilligers)organisaties op het gebied van welzijn en zorg betrokken.

Planning / vervolgtraject

- het deelproject is uitgevoerd;
- het vastgestelde projectplan vormt de basis voor het toekomstige beheer van het woonservicegebied; de gemeente vervult daarbij de regierol.

2. Maatregelen Voorzieningen

2.1 Ontwikkeling basisschool tot 'kindercluster'

De basisschool is een belangrijke voorziening in het dorp. Naast het geven van primair onderwijs biedt de school ruimte voor andere functies, zoals buitenschoolse opvang, voorlichting aan ouders, themabijeenkomsten van de GGD en hulpverlening door Jeugdzorg. De basisschool heeft het initiatief genomen om leegstaande ruimte te benutten voor deze en andere aanvullende functies. De school ontwikkelt zich daarmee tot 'kindercluster' een plek waar kinderen en hun ouders voor bijna alles terecht kunnen. Het voorzieningenniveau in Heerewaarden wordt hiermee versterkt.

Betrokkenen	Planning
Schoolbestuur en gemeente diverse instellingen voor (hulpverlening aan) kinderen en hun ouders	Realisatie multifunctionele ruimte in de school (2006) Aanbod activiteiten 2007 en verder

2.1 Ontwikkeling basisschool tot 'kindercluster'

'Project Aanpakken!'

In 2006 – 2007 heeft het project Aanpakken! onder meer de basisschool gebruikt als sociaal trefpunt om thema's als gedragsproblematiek, opvoedsondersteuning en het bieden van voorzieningen en activiteiten voor jongeren, aan te pakken.

In het kader van deze programmering zijn er een aantal activiteiten van start gegaan in de basisschool: een taalklas, extra aanbod Jeugdgezondheidszorg (inloopsprekuren, cursussen en thema-avonden), de start van een Multi-Disciplinair Team (casusoverleg tussen school, peuterspeelzaal, GGD, consultatiebureau en leerplichtambtenaar). Ook is de Tweestromenschool gestart met uitvoering van meerkansenplan onderwijs om deze jeugdgerelateerde activiteiten verder vorm te geven.

Evaluatie

Eind december 2007 is het project 'Aanpakken' afgerond. De betrokken organisaties waren tijdens de evaluatie (januari 2008) van de opgestarte cq. gerealiseerde activiteiten positief over de resultaten. Het schoolbestuur is content met de activiteiten die zijn georganiseerd op en rond de basisschool. Citaat: "De school heeft een centrale functie gehad voor verschillende activiteiten waarbij de kinderen centraal stonden die hulp of begeleiding nodig hadden op meer gebieden dan alleen het onderwijs. De school wil en kan daar in de toekomst zeker een rol in blijven spelen".

Vanuit de evaluatie worden verschillende conclusies en aanbevelingen gedaan, die het college meeneemt in haar afweging om activiteiten te continueren. Deze afweging kan worden gemaakt voor wat betreft de Geboortekoffer, Patch en Home-start. De extra activiteiten die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Heerewaarden heeft uitgevoerd zijn nog onderwerp van gesprek, aangezien hier de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de producten van de JGZ nog niet voldoende zijn uitgewerkt.

Planning vervolgttraject

De projectgroep HW-2015 vraagt om een concrete planning voor het vervolgttraject alsmede de waarborg van financiële middelen voor het continueren van nu opgestarte initiatieven zoals de taalklas.

2.2 Behoud voorzieningen / ontwikkeling multifunctionele accommodatie

In een 'compleet dorp' is een minimum aantal functies beschikbaar en bereikbaar, zoals primair onderwijs, sociaal cultureel werk, peuterspeelzaalwerk, 1^e lijnszorg, buitensport, e.d. Niet iedere functie hoeft over een eigen accommodatie te beschikken. In veel gevallen is dit ook niet (meer) haalbaar en is gezamenlijk gebruik van één accommodatie wenselijk. Naast het dorps huis De Vrijheid zijn er verschillende andere sociaal-culturele en sportaccommodaties in het dorp, zoals 't Huukske en de ruimtes van de NH Kerk. Zijn de krachten te bundelen?

In dit project worden de mogelijkheden van een multifunctionele accommodatie onderzocht:

- Wat zijn de knelpunten in beheer en exploitatie huidige voorzieningen?
- Onderzoek haalbaarheid multifunctionele accommodatie: welke functies te combineren / samenwerkingsvormen van deelnemende partijen / locatie?
- Programma van eisen, opties ver- en nieuwbouw
- Plan (ver)bouw en beheer- en exploitatie.

Betrokkenen	Planning
De Vijf Gemeenten Verenigingen in Heerewaarden Potentiële gebruikers en Gemeente Maasdriel	Haalbaarheidsonderzoek 2007 Planontwikkeling 2007

2.2. Ontwikkeling van nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC)

Herstructurering Variksedriehoek

In het kader van de planontwikkeling Variksedriehoek – zie ook de beschrijving bij maatregel 1.1 - zal in de eerstvolgende planfase een uitvoerig stedenbouwkundig, functioneel en financieel onderzoek worden uitgevoerd naar een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC), ook wel Kulturhus genoemd. Uitgangspunt daarbij is dat het huidige Dorps huis (De Vrijheid) dan wordt opgeheven. De herontwikkeling van de huidige locatie van het dorps huis maakt in dat geval integraal onderdeel uit van de planeconomische analyse.

Nadere afweging omtrent een MFC: meerdere lokaties en opties denkbaar....

Op grond van de informatie die in bovenomschreven volgende studiefase beschikbaar komt (omtrent de functionaliteit en de ruimtelijke- en financiële haalbaarheid van een nieuw MFC) zal een nadere afweging gemaakt moeten worden in samenspraak tussen alle betrokken partijen alvorens definitief voor een dergelijke ontwikkelingsrichting te kiezen. Immers, er zijn meerdere lokaties in het dorp denkbaar en ook kan worden gekozen voor een beperkte renovatie van het huidige Dorps huis - nu feitelijk fraai gesitueerd in het hart van het dorp - in afwachting van mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het hart van het dorp en langs de rivieroever (Maas).

Gebruik, Programma van Eisen en exploitatie

Verenigingen Ons Heerewaarden (Ver-OH) en Dorps huis De Vrijheid (Ver-DV) inventariseren de potentiële functies, gebruikers en beschikbare exploitatiegegevens die met een dergelijk dorpscentrum gemoeid kunnen zijn. Ook de sportzaal wordt qua functie en locatie bij de analyse betrokken. Het resultaat wordt daarna vertaald naar een Functioneel-, Technisch- en Ruimtelijk-Programma van Eisen, een 'massastudie' (globale ruimtelijke indruk) alsmede een bijbehorende exploitatie-opzet.

Planning

stap:	jaar:	actie	initiatief	in overleg met
1	2008	inventarisatie functies/gebruikers	Ver-OH, Ver-DV	DVG, Gemeente, gebruikers
2	2009	stedenbouwkundig inrichtingsplan Varikse Driehoek met optioneel MFC	DVG ism. Gemeente	Ver-OH/Dorpsraad Ver-DV
3	2009	varianten-analyse incl. planeconomie en exploitatie-opzet met optie MFC	DVG ism. Gemeente	Ver-OH/Dorpsraad Ver-DV
4	2010	principebesluit over nieuw MFC	Gemeente/DVG	idem
5	2011	Uitwerking plannen	p.m.	p.m.

2.3 Voorzieningen voor jongeren (vrije tijd)

Het aanbod voor jongeren in Heerewaarden is te beperkt. Op korte termijn wordt gewerkt aan een passend aanbod vrijetijd, via het realiseren van een eigen jeugdhonk voor de oudere jeugd en naschoolse activiteiten voor de jeugd van 4 -12 jaar. Op de langere termijn wordt de vraag naar voorzieningen voor jongeren meegenomen in het onderzoek naar een multifunctionele accommodatie.

Betrokkenen	Planning
Vereniging Ons Heerewaarden en Jong Heerewaarden Dorpshuis Gemeente Maasdriel, jongerenopbouwwerk, sportverenigingen.	2006 / 2007

2.3 Voorzieningen voor jongeren

Naschoolse activiteiten (jongeren 4-12 jaar)

Vanaf 2006 is Jong Heerewaarden actief en is in samenwerking met Vereniging Ons Heerewaarden en Dorpshuis De Vrijheid, gestart met wekelijkse en jaarlijkse activiteiten voor (jonge) kinderen. Denk hierbij aan wekelijkse knutselclub, zaalvoetbal, avond-driedaagse, playbackshow, etc. Deze worden goed ontvangen en worden doorgezet.

Mogelijkheden voor de oudere jeugd

De tot op heden georganiseerde activiteiten voor de oudere jeugd (12-18 jaar) zijn niet succesvol gebleken. Deze werden georganiseerd vanuit de vereniging Jong Heerewaarden en gelokaliseerd – voorzover het binnenactiviteiten betrof - in een lokaal binnen het Dorpshuis De Vrijheid. Kennelijk is er nog een 'mismatch' tussen hun vraag en het aanbod vanuit Jong Heerewaarden. Door de medewerker Jeugdzaken van de gemeente Maasdriel is nu een nieuw overleg met de meest betrokken partijen in Heerewaarden opgestart per 1 april 2008 en er zal geprobeerd worden om in goed overleg met deze doelgroep tot passende mogelijkheden en activiteitenprogramma's te komen. Voorwaarde bij dit initiatief is een proactieve houding van deze doelgroep.

Een eigen jeugdhonk voor de oudere jeugd?

In hoeverre bij de hierboven bedoelde voorzieningen voor de oudere jeugd ook een aparte voorziening zoals een 'jeugdhonk' gefaciliteerd moet worden, wordt ernstig betwijfeld.. Een inventarisatie, zowel bij de doelgroep als bij buurtbewoners en organisaties of verenigingen binnen Heerewaarden, geeft aan dat een eigen honk of een inloop 'zonder meer' niet de oplossing is voor de nu bekende behoeftes van de jeugd, noch voor de klachten van buurtbewoners over overlast door hangjongeren op straat. De inzet vanuit gemeente zal nu gericht worden op de formulering van een robuust actieprogramma - met draagvlak bij alle betrokkenen - en daar zal de doelgroep zelf een belangrijke rol bij moeten spelen. Professionals zoals de gemeentelijke medewerker-jeugd staan klaar om daarbij te assisteren.

Relatie met beoogd Multifunctioneel Centrum

Mogelijk dat de eventueel benodigde facilitaire voorzieningen te zijner tijd ook meegenomen kunnen worden bij de programmering van een beoogd multifunctioneel centrum, zodat ook de praktische koppeling ontstaat met andere activiteiten zoals bijvoorbeeld sport.

2.4 Weekmarkt

Om het verlies van winkels te compenseren wil de project groep met deze maatregel de ambulante handel in Heerewaarden concentreren op één plek gedurende één dagdeel per week. Om deze markt rendabel te maken voor de handelaren zal de gemeente de leges aanpassen. Een combinatie met andere ambulante functies zoals de bibliobus ligt voor de hand.

Betrokkenen	Planning
Vereniging Ons Heerewaarden Markthandelaren Gemeente	Planontwikkeling en realisatie 2007



2.4 Actieplan Weekmarkt

Voor een grote groep inwoners is het uitermate belangrijk, dat wekelijks de mogelijkheid aanwezig is om de meest essentiële artikelen te kunnen kopen. Belangrijkste dagelijkse behoeften zijn zuivel, eieren, vlees, vis, groenten en fruit en aanvullend bloemen en kleding binnen het dorp. Voorwaarde is dat de markt goed georganiseerd wordt op een centraal punt 1 x per week en op een vaste tijd binnen het dorp plaats vindt, om zodoende ook sfeer en het dorpsbestaan te activeren. Een sterke voorkeur gaat uit naar het parkeerterrein tussen “de Gaarde” en de “dorpspomp” in de kom van het dorp op donderdagen tussen 16.00 en 18.00 uur.

Acties Gemeente:

- Nagaan wat de mogelijkheden zijn om geen stageld te heffen van de marktkoopliden (kleine kern zonder winkels)
- Nagaan of de aangegeven locatie groot genoeg is voor een 8-tal wagens/kramen en de bibliobus.
- Openbare orde en verkeersveiligheid bekijken i.s.m. politie
- Openbare Werken: elektra- en toiletvoorziening na te gaan
- Opstellen van een passende marktverordening,

Acties Vereniging Ons Heerewaarden

- Inventariseren welke marktkoopliden echt willen komen. Van standhouders wordt verwacht, dat zij zich willen committeren aan het deelnemen aan de Heerewaardense markt. Zij worden gevraagd om mee te praten over organisatie, opzet en tot uitvoering brengen van de markt.
- Met de N.H. Kerk de mogelijkheid bespreken van koffievoorziening en ontmoetingspunt voor de inwoners in de Gaarde tijdens de markt.
- Onderzoek bij de bevolking van Heerewaarden naar de behoefte aan een markt en het verwachte bezoek hieraan, rekening houdend met 8 standhouders en de bibliobus (dit onderzoek loopt nu en de resultaten zijn zeer binnenkort beschikbaar).

Planning: acties gereed per eind 2008.

3. Maatregelen Lokale economie en Toerisme

3.1 Ontwikkeling kleinschalig toerisme en recreatie

Heerewaarden heeft een onbenut potentieel voor toerisme en recreatie. Het dorp en haar omgeving is aantrekkelijk voor kleinschalig toerisme en recreatie. Een beperkte groei heeft positieve effecten op werkgelegenheid en levendigheid. Heerewaarden kan aansluiten bij de regionale planontwikkeling en tegelijkertijd een aantal eigen mogelijkheden aanpakken.

Deze zijn:

- Kwalitatief hoogwaardige camping
- Versterking positie Bezoekerscentrum Rivierenland
- Verbetering aansluiting dorp en rivier
- Uitbreiding van de horeca
- Ontwikkeling buitengebied (w.o. Fort St. Andries)
- Beschermd dorpsgezicht (centrum)

Betrokkenen	Planning
Bezoekerscentrum en horeca Heerewaarden	Planontwikkeling 2007 / 2008
Regionaal Bureau Toerisme	Uitvoering 2008 e.v.
Gemeente Maasdriel, Regio Rivierenland	

3.1 Ontwikkeling kleinschalig toerisme en recreatie

Relatie dorp en rivieren

Heerewaarden wordt omgeven door de Maas en de Waal. De relatie tussen dorp en rivier heeft in Heerewaarden in beginsel veel meer potentie dan nu wordt benut, niet alleen op het gebied van 'wonen', maar ook op het gebied van natuur, recreatie en toerisme. De wandel- en fietsroutes zijn flink in ontwikkeling en de fiets/voetveer Varik-Heerewaarden is actief en binnenkort wordt er gevaren met een nieuwe veerpont. De fiets/voetveer Heerewaarden – Lith is (nog) niet gerealiseerd. Deze ontwikkeling loopt hand in hand met de ontwikkelingen omtrent het terrein De Bol. De procesgang hiervan ligt in handen van de gemeente. Verwachte planning: 2010-2015

Ontwikkeling buitengebied en recreatie

De ontwikkeling van het buitengebied in termen van recreatie, wordt gestimuleerd door het regionale fietsknooppuntennetwerk, waar Heerewaarden naar alle waarschijnlijkheid wordt opgenomen (2008). Deze routes worden op dit moment interactief gemaakt, zodat mensen dit naar eigen wensen kunnen afstemmen. Organisaties en ondernemers kunnen zich laten opnemen in de routing, wat tegelijkertijd kansen biedt voor vermarkting van het bezoekerscentrum Rivierenland. Het bestuur van het bezoekerscentrum Rivierenland werkt op dit moment aan een (interne) visie op de ontwikkeling van de huidige locatie tot 2020. Verplaatsing is vooralsnog geen optie, maar wordt ook niet op voorhand uitgesloten, net zo min als een voorstelbare combinatie met het initiatief 'ruimte voor de rivier: Bato's erf'. Wellicht dat met een toename aan recreanten in de toekomst er ook kansen bestaan voor een horeca uitbreiding, eventueel in de relatie met de aanwezige sportfaciliteiten.

Camping

Voor ontwikkelingen met betrekking tot de camping; zie par. 3.2 en 4.5.

Beschermd dorpsgezicht

Voor de stand van zaken omtrent het beschermd dorpsgezicht: zie par. 3.3.

Recente informatie uit onderzoek Maasdriel 2020+

Uit het onderzoek in het kader van Maasdriel 2020+ is gebleken dat de inwoners minder belang hechten aan verblijfsrecreatie en toerisme, maar het liefst inzetten op wonen en dagrecreatie voor de eigen inwoners.

3.2 Omvorming camping

De gemeente heeft met de campingeigenaar afspraken gemaakt over het aanpakken van de knelpunten permanente bewoning, illegale bouw en (brand)onveilige situaties. Hierbij wordt ook een tijdspad uitgezet. De gemeente zal alleen handhavend optreden daar waar het tijdspad wordt overschreden. Deze maatregel richt zich op het veilig en verantwoord recreëren op de camping. Hierdoor wordt het ook aantrekkelijker voor campinggasten en zal dit het toerisme ten goede komen.

Betrokkenen	Planning
Campingeigenaar Gemeente	In 2007 wordt een convenant en plan van aanpak vastgesteld Uitvoering: 2007 – 2012

Camping?



3.2 Handhavingsbeleid voor de camping

Lokatie, omvang en gebruik van de camping

Feit is dat de toenmalige gemeente Heerewaarden een pachtcontract voor langere tijd is overeengekomen met de campingbeheerder voor de aanwending van het gemeentelijk perceel langs de rivier, met inbegrip van de jachthaven. De overeenkomst heeft een looptijd tot na 2015 en op voorhand kan gesteld mag worden dat tussentijdse wijziging niet eenvoudig, resp. vanzelfsprekend zal zijn.

Een tweede feit is ook dat in de loop van de afgelopen decennia het gebruik van de camping zich meer en meer ontwikkeld heeft in de richting van permanente bewoning in plaats van recreatief kamperen.

Verwijzing: zie ook par. 4.5.

Toekomstvisie als vertrekpunt

Alvorens met de campingbeheerder en andere betrokken partijen (zoals Provincie, Rijkswaterstaat, omwonenden, dorpsraad, e.a.) in overleg te treden, wil de gemeente eerst een actuele, duidelijke en realistische beleidslijn formuleren. Hierbij worden uiteraard in ogenschouw genomen de desbetreffende voorgestelde maatregelen uit de toekomstvisie, zoals verwoord in het rapport 'Heerewaarden: Springlevend naar 2015'.

Onderzoek pachtcontract als basis voor principiële beleidlijn

In dat verband onderzoekt B&W momenteel het oorspronkelijk pachtcontract. Zo zal een technisch-juridisch onderzoek aangeven welke principiële beleidsmogelijkheden openstaan om tussentijds danwel bij afloop van het pachtcontract een wijziging in de algehele situatie aan te brengen en wat hiervan de voorwaarden en consequenties (kunnen) zijn.

Planning

Verwachting is dat B&W in de 2^e helft van 2008 de bedoelde principiële beleidslijn aan de raad zal voorleggen.

3.3 Bescherming dorpsgezicht

Het centrum van Heerewaarden is historisch en aantrekkelijk. Deze maatregel heeft als doel om het centrum te beschermen door het aanwijzen van panden die de status Rijksbeschermd dorpsgezicht krijgen. Dit wordt opgenomen in het bestemmingsplan en brengt geen kosten met zich mee. Het is niet de bedoeling om alle veranderingen aan panden te blokkeren. Het is juist bedoeld om meer oog te hebben voor het gebied bij de verbouwing/verandering van panden. Het is een veel minder zware beperking dan de status van Rijksmonument.

Betrokkenen	Planning
Eigenaren woningen Gemeente Maasdriel Rijksdienst Monumentenzorg Gelders Genootschap	Actualiseren inventarisatie 2007 Opname bestemmingsplan 2008



3.3 Bescherming dorpsgezicht

Advies & aanvraag beschermd dorpsgezicht

In het kader van het Monumenten Selectie Project is in 1998 in opdracht van toenmalige Rijksdienst voor Monumentenzorg (RdMz) door het Gelders Genootschap een concept beschrijving van het te beschermen gebied opgesteld. Het betreft hier een beschrijving van de te beschermen waarden uit de periode 1850 tot 1940 die van nationale waarde zijn. Het Rijk wacht echter nog op een advies/standpunt van de gemeente Maasdriel.

De beschrijving van de te beschermen waarden wordt momenteel meegenomen in de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de actualisatie van het bestemmingsplan Heerewaarden. Vanuit de gemeente dient er eerst een besluit genomen te worden over het voorontwerp bestemmingsplan, waarin de cultuurhistorische waarden in Heerewaarden worden meegewogen.

Planning

Naar verwachting is het voorontwerpbestemmingsplan Heerewaarden in de zomer van 2008 gereed. In dit voorontwerpbestemmingsplan zal het College van B&W een standpunt in nemen met betrekking tot de te beschermde cultuurhistorische waarden. Dit kan vervolgens leiden tot een advies 'beschermd dorpsgezicht', mocht het College van B&W daarvoor besluiten.

3.4 Adequaat openbaar vervoer

Ouderen, mensen met een beperking en jongeren (school) zijn sterk afhankelijk van het openbaar vervoer. Arriva onderhoudt momenteel een 1-uur busdienst op Heerewaarden. Vanaf 9 oktober 2006 is de buurtbus gaan rijden in geheel Maasdriel-Oost m.u.v. Heerewaarden. M.i.v. 1-1-2007 gaat in de hele gemeente Maasdriel ook de Regiotaxi van start. De gemeente start een onderzoek om na te gaan in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn.

Betrokkenen	Planning
Gemeente Provincie Gelderland Arriva	2007

3.4 Adequaat openbaar vervoer

Regiotaxi

Vanaf 1 januari 2007 is deze per telefoon te bestellen. Deur tot deur vervoer. Gebruikers zijn voornamelijk fysiek beperkten (Wmo-indicatie) en OV-reizigers. 1,75 euro instap + 1,75 euro per zone. (Wmo-indicatie: 0,45 euro)

Heerewaarden, Halte Bukestraat: Regiobus (Arriva) 165 naar Den Bosch

1x per uur

2x per uur in de spits

Buurtbus 267 Maasdriel Oost (kernen m.u.v. Heerewaarden)

1x per 2 uur (vanaf 07:00 tot 19:00 uur, niet in weekenden)

De doelstelling van de buurtbus is binnen een bepaalde tijd dorpskernen te ontsluiten. Echter, Heerewaarden ligt te ver van de route af, waardoor de tijdsdoelstelling niet gehaald wordt. Als compromis voor het niet aansluiten van Heerewaarden is de organisatie van een overstap in Rossum (bus 165).

Belangrijke bestemmingen, vanaf Heerewaarden:

Naar Zaltbommel NS: bus 165, overstap op buurtbus (267) / regiobus (spits: 30 minuten, anders 50 minuten). 1x per uur, 2x in spits.

Naar Den Bosch NS: bus 165 directe verbinding (53 minuten). 1x per uur, 2x per uur in spits. Of in spits met twee overstappen (bus-trein) via Zaltbommel NS (42 minuten).

Naar Kerkdriel (winkels/markt): directe verbinding bus 165 (23 minuten). 1x per uur, 2x per uur in spits.

Voor een kern in de grootte van Heerewaarden beschikt het dorp over voldoende mogelijkheden om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer richting belangrijke voorzieningen. Mede door de invoering van de regiotaxi kunnen ook de mensen die slecht ter been zijn, zich eenvoudig laten vervoeren.

3.5 Herontwikkelen leegstaande panden tot woonwerkeenheden

Heerewaarden kent een wisselend aantal leegstaande panden. Op het moment dat een pand leeg komt te staan, wordt onderzocht of het ontwikkelen daarvan tot een woonwerkfunctie tot de mogelijkheden behoort. Dit draagt bij aan het versterken van de lokale economie en de levendigheid in het dorp.

Betrokkenen	Planning
De Vijf Gemeenten	2007 – 2015

3.5 Herontwikkelen leegstaande panden tot woonwerkeenheden

In Heerewaarden zijn een aantal plekken waarbij de opstal de beoogde functie heeft verloren. Als voorbeeld kan het pand op de Hogestraat 31 worden genomen, welke op dit moment leeg staat.

Woningstichting De Vijf Gemeenten staat positief tegenover deze maatregel om dergelijke panden te herontwikkelen tot woonwerkeenheden. DVG staat hierbij open voor de initiatieven die zich aandoen vanuit inwoners en ondernemers.

In een breder perspectief kunnen relaties worden gelegd met ontwikkelingen elders in het dorp.

4. Maatregelen Openbare ruimte

4.1 Verbeteren speelplek hoek Schokker en Palingstraat

De speelplek op de hoek Schokker en Palingstraat is toe aan een opknapbeurt. De beoogde verbeteringen zijn het realiseren van een tweede toegang vanuit de Korte Valksestraat, verbeteren van de bestaande toegang en de afrastering en het verwijderen van de glasbak. Enkele sociale maatregelen zijn het verbeteren van de mogelijkheden van het toezicht door ouders en het optreden tegen honden uitlaten op het veld. Dit alles leidt mogelijk tot een aangepaste inrichting van de speelplek. Omwonenden worden actief betrokken bij deze maatregel.

Betrokkenen	Planning
Gemeente De Vijf Gemeenten omwonenden	2007 / 2008



Speelplek op de hoek Schokker- en Palingstraat, met glasbakken.

4.1 Verbeteren speelplek hoek Schokker en Palingstraat

De speelplek ligt ingesloten tussen de achtertuinten van woningen. Er is een hekwerk omheen geplaatst; er is slechts een toegang tot het openbare terrein. De oppervlakte van de speeltuin is relatief groot, gezien het aantal toestellen.

De grond bij de speeltuin aan de zijde Palingstraat - hier lag de voormalige gemeentewerf - is recent door De Vijf Gemeenten aangekocht. Op deze plek wordt een woningbouwproject ontwikkeld. De ontwikkeling van de woningbouwlocatie en het opknappen van de speeltuin moeten in samenhang plaatsvinden.

De gemeente werkt aan een nieuw Speelruimteplan. De bedoeling is dat dit plan in najaar 2008 gereed is. Per kern zal worden bekeken hoe om te gaan met de bestaande speelplekken en wat de behoefte is aan eventuele nieuwe of andersoortige speelplekken.

De beoordeling van de speelplek in Heerewaarden wordt in de opmaak van het speelruimteplan meegenomen. Bepaald wordt daarbij welke middelen benodigd zijn voor beheer en onderhoud van de plek. Duidelijk is dat deze speelplek enige renovatie en, in verband met woningbouw van DVG, ook aanpassing behoeft. In het speelruimteplan wordt concreet gemaakt wanneer de aanpak van de speelplek wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Dit gebeurt in overleg met omwonenden en de kinderen uit de buurt.

Planning

Bovengenoemde acties zullen door de gemeente in 2008 in de planning van het Speelruimteplan worden opgenomen. Als streefjaar voor de uitvoering van de opknapwerkzaamheden in Heerewaarden wordt door de projectgroep voorgesteld om uit te gaan van 2009, maar dit hangt mede af van de uitwerking en besluitvorming van het totale gemeentelijke Speelruimteplan alsmede is er de praktische relatie met de uitvoering van het woningbouwplan.

Het verplaatsen van de glasbakken bij de entree, in verband met het waarborgen van de veiligheid van de jeugd, heeft een hoge prioriteit. Dit dient in een zeer kort stadium gerealiseerd te worden door de gemeente.

4.2 Een schone en mooie leefomgeving

De openbare ruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners. Uit het leefbaarheidonderzoek blijkt de openbare ruimte een bron van klachten. Naast het reguliere (groot) onderhoud door de gemeente, kan de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren door inzet van bewoners. Klein onderhoud, vegen, poep op de stoep, klein snoeiwerk, schoffelen, zijn activiteiten die door jong en oud in het dorp zelf gedaan kunnen worden, met ondersteuning van de gemeente. Deze samenwerking wordt georganiseerd in een beheergroep. De beheergroep adviseert ook over kleine herinrichtingsplannen (bijvoorbeeld De Bol). Deze gezamenlijke inzet leidt tot een schonere en mooiere leefomgeving en een grotere betrokkenheid. De begraafplaats wordt in Heerewaarden gezien als onderdeel van de openbare ruimte.

Betrokkenen	Planning
Bewoners Gemeente De Vijf Gemeenten	Vanaf 2007

4.2 Een schone en mooie leefomgeving

Met betrekking tot een schone en mooie leefomgeving zijn er drie maatregelen voorzien:

Schoonmaakactie

Deelname aan de landelijke actie Nederland schoon. De inwoners van Heerewaarden ondersteunen de landelijke schoonmaakactie. In april 2007 heeft reeds een actie plaatsgevonden en dit zal jaarlijks herhaald worden. Het bezoekerscentrum De Grote Rivieren is hiervan de organisator.

Schouw

De dorpsraad zal een jaarlijkse schouw organiseren. Een door de dorpsraad aan te wijzen schouwgroep zal jaarlijks zijn ronde doen door het dorp. Hierbij zullen zij inventariseren wat er mankeert aan de openbare ruimte. In het bijzonder betreft dit bestrating, openbaar groen, speelruimte voor kinderen, onderhoud kerkhof. De groep rapporteert zijn bevindingen aan de dorpsraad die verdere actie onderneemt.

Wandelpad

De vereniging Ons Heerewaarden heeft een schets gemaakt voor een planologische visie voor de oude dorpskern. Het doel is om fraaie dorpsgezichten te behouden en waar mogelijk te versterken en toegankelijk te maken. Als onderdeel hiervan zal een begin worden gemaakt met de herinrichting van de Bol met als beoogde eerste stap de aanleg van een wandelpad langs de aanlegsteiger van de visclub tussen de 'toanhut' aan de Maasstraat en de Oostenhoek.


Om deze maatregel uit te kunnen voeren, zal naar middelen gezocht moeten worden. Ook mogelijkheden voor subsidieverlening worden onderzocht. Uitvoeringsplanning: afhankelijk van moment van beschikbaar komen van financiële middelen en overeenstemming over het inrichtingsplan.

4.3 Verkeersveiligheid

Heerewaarden kent een aantal knelpunten rond verkeer: smalle straten, te hard rijden, parkeerruimte, vrachtverkeer door het dorp, onveilige kruisingen, e.d. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt een verkeersplan opgesteld, waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor de volgende concrete maatregelen:

- Verkeersplan voor het dorpscentrum
- Instellen 30 km zone voor het hele dorp
- Reconstructie van kruispunten N322/Variksestraat
- Reconstructie van kruispunt N322/Langestraat in combinatie met nieuwe ontsluitingsweg aan zuidwestzijde (vanaf camping / maasdijk)
- aanleg van parkeergelegenheid (incl. vrachtwagens buiten de kom)

Betrokkenen	Planning
Gemeente (afdeling Verkeer)	Verkeersplan 2008
Provincie Gelderland	Uitvoering haalbare projecten vanaf 2008/2009
bewoners	



4.3 Verkeersveiligheid

Verkeersplan Heerewaarden

De gemeente zal in 2008 een verkeers(circulatie)plan voor Heerewaarden maken alsmede een verkeersprognose voor de situatie in 2015 en 2020, rekening houdend met de ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de verkeersanalyses zal ook rekening worden gehouden met het gebruik van de camping, dwz. dat het verschil zichtbaar wordt gemaakt, o.a. in de ochtend- en avondspits, tussen een seizoensgebruik en een permanente bewoning met ca. 160 adressen (formeel aantal ingeschreven op camping-adres Hogestraat 36). Belangrijk onderdeel van de verkeersstudie is de variantenanalyse voor de wijze waarop in de toekomst de aansluitingen op de N322 worden ingericht.

B&W-besluitvorming

Op basis van de verkeersstudie zal B&W medio 2008 besluiten nemen inzake:

- de beoogde invoering van een 30 km zone voor het hele dorp, voorzien in 2009
- de reconstructie van het kruispunt N322/Variksestraat (rotonde of middengeleider), voorzien in 2009
- de reconstructie van het kruispunt N322/Langestraat (rotonde of middengeleider), in combinatie met ontsluitingsroute Zuidwest.

Reconstructie van de aansluitingen op de N322

Het is in geen geval de bedoeling dat – bijvoorbeeld in het kader van de reconstructie van kruispunt N322/Variksestraat – de aansluiting van Heerewaarden in westelijke richting – nu via de Langestraat - op de N322 te laten vervallen. Een dergelijke aansluiting wordt onmisbaar geacht voor de huidige, maar vooral ook toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Heerewaarden (potentiële ontsluiting van de Zuidwesthoek en de camping).

Parkeren

Bij de ontwikkeling van het verkeerscirculatieplan tevens rekening houden met het creëren van adequate parkeergelegenheid op zodanige wijze dat de smalste straten toegankelijk en veilig blijven en aan de rand van het dorp een parkeerfaciliteit voor campers en vrachtwagens komt.

Planning

In verband met de heden beschikbaar gestelde subsidies dienen zowel de verkeersstudie als de besluitvorming voortvarend te worden aangepakt.

4.4 Adequate hulpverlening waarborgen

De overheid kan de veiligheid van haar burgers niet waarborgen of garanderen, wel kan zij zo goed mogelijke hulp verlenen. De gemeente zet zich in voor een adequate hulpverlening in Heerewaarden. Naar aanleiding van het verdwijnen van de brandweer heeft de gemeente de Brandweer Bommelerwaard gevraagd een onderzoek in te stellen. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de risico's in die gebieden van de Bommelerwaard waar de eerste hulpverleners buiten de zorgnormen arriveren én het in kaart brengen van mogelijkheden om die risico's te verlagen dan wel de zorg te verbeteren. Op basis van dit onderzoek worden acties ondernomen, zodat wordt voldaan aan landelijke zorgnormen.

Betrokkenen	Planning
Gemeente Veiligheidsregio Gelderland Zuid Brandweer Bommelerwaard, RAV	Overleg gemeente – provincie 2007 Uitvoering afhankelijk van overleg.

4.4 Adequate hulpverlening waarborgen

Het initiatief voor deze maatregel uit het Laaglandrapport is destijds (bij afronding van Fase-1) neergelegd bij de gemeente. De projectgroep HW-2015 heeft tijdens Fase-2 aan de gemeente gevraagd om over deze thematiek een actuele bijdrage te verzorgen. Dit verzoek heeft geleid tot onderstaande tekst.

“...In het rapport ‘Heerewaarden, springlevend naar 2015’ wordt verwezen naar het onderzoeken van de eventuele risico's en het in kaart brengen van de mogelijkheden om de risico's te verlagen dan wel de veiligheidszorg te verbeteren.

Geconstateerd wordt dat er in de kern Heerewaarden geen bijzondere risico's op het gebied van brandveiligheid zijn. Dit is destijds ook mee in overweging genomen met de keuze om de brandweerkazerne in de kern te sluiten. De brandweezorg wordt verzorgd vanuit de post Maasdriel-Oost en is daarmee voldoende geborgd.

Momenteel loopt een proef waarbij de brandweer uitrukt voor reanimatie met een AED (automatische externe defibrillator). Zij ondersteunen hiermee de ambulancedienst bij meldingen van hartstilstand en zijn in de meeste gevallen sneller ter plaatse. Dit draagt aan de verbetering van de veiligheidszorg. De proef wordt na 1 december 2008 geëvalueerd. De maatregelen die in de toekomst nog genomen kunnen worden, liggen vooral op het gebied van brandpreventie. Bijvoorbeeld door resultaat gerichte controle & handhaving en door communicatie en voorlichting is hierin verbetering te bereiken. Dit geldt overigens niet alleen voor de kern Heerewaarden maar voor alle kernen binnen Maasdriel. In haar actuele Meerjarenbeleidplan heeft de brandweer dit als speerpunten opgenomen... “

De projectgroep HW-2015 heeft bovenstaande inbreng uitvoerig besproken en wil graag de volgende zaken ook in haar rapportage vermelden:

- Eind 2007 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voornemen geuit om de brandweernetwet aan te passen, waarbij opkomsttijden niet langer als richtlijn gelden maar het karakter van een harde bovengrens krijgen. Inmiddels is uit landelijke reacties duidelijk geworden dat de hiermee gemoeide kosten zodanig hoog zijn dat het de vraag is of de minister haar voornemen zal kunnen effectueren. Als er nieuwe wetgeving komt, is het de vraag hoe deze er uit zal zien én welke consequenties deze heeft voor de inrichting van de veiligheidszorg in de gemeente en de regio. De gemeente volgt de ontwikkeling nauwgezet.



- De toegankelijkheid van Heerewaarden is voor hulpdiensten enigszins verminderd vanwege de vergrote kwetsbaarheid van het functioneren van de sluis sinds deze op afstand wordt bediend. De afgelopen maanden is de doorgang een aantal malen voor enige uren geblokkeerd geweest. De keerzijde is dat de kans op een samenloop van een storing bij de sluis en een incidentmelding niet groot is. Daarnaast lopen in geval van een gesloten sluis de wachttijden sterk op (15 tot 20 minuten in de spits zijn geen uitzondering). In dat geval wordt wel de hoger gelegen fietsbrug (illegaal) door auto's gebruikt en is deze slechts "traag" te passeren voor hulpvoertuigen. Een oplossing hiervan ligt in het ontoegankelijk maken van de fietsbrug voor auto's, bijv. middels een beweegbare afsluiting. Daarmee kan worden bewerkstelligd dat hulpvoertuigen via de fietsbrug toch vlot een gesloten sluis kunnen passeren. De files richting de sluis vormen in dat geval nog wel een (beperkte) vertragende factor.

In Heerewaarden beschikt de firma Sepers (scheepswerf) over een eigen brandweerploeg. Vereniging Ons Heerewaarden heeft geopperd om deze ploeg in het korps van de brandweer Bommelerwaard te integreren. De projectgroep HW-2015 kan niet overzien, en heeft niet in voldoende mate kunnen nagaan, of dit een reëel te onderzoeken mogelijkheid is.

Het projectgroeplid-Heerewaarden wil op persoonlijke titel hierbij nog graag de navolgende aanvullende opmerkingen maken:

- uit verslaglegging blijkt dat het vrijwilligerscorps Maasdiel vacatures kent en dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen,
- het bedrijf Sepers beschikt over een brandweerploeg met 12 goed getrainde, gediplomeerde en uitstekend geoutilleerde brandweerlieden,
- het bedrijf Sepers heeft aangeboden om kosteloos voor de gemeente deze bedrijfsbrandweer als lokale hulpdienst in te zetten en in die zin te verbinden met de Brandweer Bommelerwaard,
- aanleiding derhalve om te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze dit aanbod in de bevelstructuur van de brandweer kan worden ingelast.

4.5 Verplaatsing camping en aanleg nieuwe toegangsweg

De gemeente Maasdriel gaat onderzoeken of de camping voor een deel kan worden verschoven in zuidwestelijke richting, zodat het meest noordelijke gedeelte weer vrij komt als verbindingszone tussen dorp, rivier en jachthaven. Daarvoor is overleg met de provincie Gelderland nodig en eventueel wijziging van het bestemmingsplan. Een tweede belangrijk fysieke ingreep is een andere toegangsweg naar de weg, gelegen aan de zuidwestzijde (te combineren met ontsluiting van woningbouw in zuidwesthoek). Ook daarvoor is overleg met de Provincie noodzakelijk.

Betrokkenen	Planning
Gemeente Maasdriel Provincie Gelderland Rijkswaterstaat Campingeigenaar	Overleg gemeente en provincie in 2007.



4.5 Verplaatsing camping en nieuwe toegangsweg

Relatie tussen dorp en rivier

Zoals toegelicht in par. 3.2 (Omvorming camping) is het gemeentelijk perceel, inclusief jachthaven, sinds 1970 verpacht voor 50 jaar aan de huidige campingbeheerder. Dat betekent dat de overeenkomst doorloopt tot 2020 en dat op voorhand gesteld mag worden dat tussentijdse wijziging of opzegging per 2020 niet eenvoudig, resp. vanzelfsprekend zal zijn.

Niettemin is het volstrekt duidelijk dat het huidig gebruik van de camping (vooral permanente bewoning en met een toegangsroute via de kern van het dorp) alsmede de ligging tussen dorp en rivier sterk bepalend zijn voor de leefbaarheid en woonkwaliteit in Heerewaarden. Met name de fysiek-ruimtelijke relatie tussen het dorp Heerewaarden en de rivier (de Maasoevers) wordt in sterke mate bepaald door twee omvangrijke, tussengelegen gebieden: de camping en de scheepswerf (met bijbehorende bedrijfsparking op de kop van De Bol).

De Toekomstvisie Heerewaarden 2015 pleit voor een aanpak die niet alleen de overlast van deze functies vermindert, maar gelijktijdig ook de hierdoor veroorzaakte nadelige barrièrewerking vermindert waardoor de relatie tussen het dorp en de rivier op termijn hersteld kan worden.

Toekomstvisie als vertrekpunt voor beleidslijn

Alvorens met de campingbeheerder en andere betrokken partijen (zoals Provincie, Rijkswaterstaat, omwonenden, dorpsraad, e.a.) in overleg te treden, wil de gemeente eerst een actuele, duidelijke en realistische beleidslijn formuleren. Hierbij worden uiteraard in ogenschouw genomen de desbetreffende voorgestelde maatregelen uit de toekomstvisie, zoals verwoord in het rapport 'Heerewaarden: Springlevend naar 2015'.

Nieuwe ontsluitingsweg aan zuidwestzijde van de camping naar N322

Het moge duidelijk zijn dat de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg aan de zuidwestzijde – onder meer om redenen van financiën en grondgebruik – alleen maar mogelijk is indien tevens sprake is van een woningbouw-ontwikkeling in dit gebied (zie ook par. 1.3). Ook een (kostbare) reconstructie van de aansluiting Langestraat/N322 is met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg nauw verbonden.

Planning

Verwachting is dat B&W in de 2^e helft van 2008 de bedoelde principiële beleidslijn aan de raad zal voorleggen.

5. Maatregelen Sociale samenhang

5.1 Dorpsraad

Om knelpunten in het dorp effectief aan te kunnen pakken en de communicatie tussen gemeente en bewoners te versterken, wordt een dorpsraad ingesteld. Dit is een lokaal platform voor zaken die op dorpsniveau het best te regelen zijn. De dorpsraad is actief betrokken bij de uitvoering van programma's voor Heerewaarden en adviseert het gemeentebestuur. De dorpsraad representeert de bewoners en heeft het vertrouwen van gemeentebestuur, verenigingen en instellingen.

De Vereniging Ons Heerewaarden ontwerpt met hulp van de Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland, concept statuten en legt deze voor aan de inwoners en het gemeentebestuur. De gemeente en de dorpsraad spreken in 2007 met elkaar over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de dorpsraad. Hierover wordt een convenant afgesloten.

Betrokkenen	Planning
Gemeente Maasdriel vereniging Ons Heerewaarden bewoners Ondersteuning door de Vereniging van Kleine Kernen Gelderland	Oprichting dorpsraad 2007 Convenant 2007 Dorpsraad in functie

5.1 Dorpsraad

Het initiatief voor oprichting van een dorpsbelangenorganisatie (DBO)

Het initiatief voor dit thema is destijds genoteerd bij de Vereniging Ons Heerewaarden. Inmiddels heeft de vereniging de nodige voorbereidingen getroffen en is klaar voor de oprichting van een Dorpsraad-Heerewaarden. Onderstaande tekst is door hen aangereikt en geeft een beeld van de stand van zaken, de bedoelingen en de planning.

N.b.: De gemeente heeft over het onderwerp 'dorpsraad' tot dusverre geen uitspraak gedaan. Nagedacht wordt over het beleid met betrekking tot het wijk- en dorpsgericht werken, dit in relatie tot nieuw op te pakken projecten op het terrein van leefbaarheid. Het inhoud geven aan bewonersparticipatie, een voorbeeld daarvan is de samenwerking met een dorpsraad, is daarbij een belangrijk aspect.

Stichting Dorpsraad Heerewaarden

Medio 2008 zal de Stichting Dorpsraad Heerewaarden worden opgericht met als werkgebied het dorp Heerewaarden en met als doel het bevorderen van de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van haar inwoners. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het bevorderen van het meedenken en medeverantwoordelijkheid dragen van de bevolking met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu. Ook gaat het om zaken als het bieden of doen bieden van ondersteuning op het gebied van bestuurlijke en financiële zaken aan instellingen en organisaties binnen de dorps-gemeenschap Heerewaarden.

Binnenkort start de verkiezing van de eerste dorpsraad.

De Vereniging Ons Heerewaarden zal binnenkort een bijeenkomst organiseren voor alle inwoners van Heerewaarden. Op de bijeenkomst wordt onder meer de 'kiescommissie' gekozen en ingesteld (streefdatum installatie: 1 juni a.s.). De taak van deze kiescommissie is: oproep tot kandidaatstelling dorpsraad en organisatie van de verkiezingen. In september 2008 worden de verkiezingen voorzien en op 1 oktober wil men de nieuwe Dorpsraad voor de eerste maal installeren.

De dan verkozen dorpsraad treedt in overleg met het gemeentebestuur voor een gezamenlijk opstellen van een convenant waarin afspraken worden gemaakt over de gebieden en de wijze waarop kan worden samengewerkt.

5.2 Verkleinen afstand bestuur en bewoners (uitvoerend niveau)

De afstand tussen burgers en overheid wordt niet altijd als kort ervaren. Op beleidsniveau wordt deze afstand verkleind door de instelling van de Dorpsraad, zie par. 5.1. Vervolgens is het ook van belang dat op uitvoerend niveau (bij bijvoorbeeld klachten) er korte lijnen zijn.

De projectgroep doet drie voorstellen.

- De politie zal herkenbaarder in de kernen aanwezig zijn door zoveel mogelijk met vaste contactpersonen te werken in de vorm van de wijkagent. De wijkagent wordt het aanspreekpunt voor alle kernen en zal dus ook vaker zichtbaar aanwezig zijn. Burgers voelen zich hierdoor veiliger.
- Invoering bij de gemeente van een bel- en herstellijn. Burgers kunnen klachten in het kader van openbare ruimte (zoals verlichting, groenvoorziening) melden bij één punt.
- Verder zou er één aanspreekpunt binnen Heerewaarden kunnen komen die een oor- en oogfunctie vervult. Hij/zij kan contacten leggen met gemeente.

Betrokkenen	Planning
Dorpsraad Gemeente Maasdriel (bel- en herstellijn) politie (wijkagent)	Uitwerking en invoering voorstellen in 2007

5.2 Verkleinen afstand bestuur en bewoners

Vanuit het project Aanpakken! is een werkgroep Veiligheid van start gegaan in juli 2007. Doelstelling van de werkgroep is om vanuit diverse disciplines te bekijken wat gedaan kan worden voor verkleining van de afstand tussen bestuur en bewoners, in het bijzonder als het gaat om de feitelijke verbetering van de algehele veiligheid en de beleving daarvan bij de burgers. Daarbij is ook de problematiek rondom de oudere jeugd ('hangjongeren') als thema aan de orde gebracht.

Wijktoezicht

Inmiddels heeft de wijkagent verhoudingsgewijs meer tijd gekregen om door te brengen in 'het veld'. De eerste geluiden zijn dat deze extra aanwezigheid wordt gewaardeerd door de inwoners van Heerewaarden.

Voor Heerewaarden geldt een zogenaamd terugbelbeleid. Iedere melding wordt direct gecontroleerd, met uitzondering van de avonden. De realiteit is echter dat er niet voldoende menskracht aanwezig is bij de politie voor gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Bel- en herstellijn

De bel- en herstellijn is inmiddels ingevoerd door de gemeente en is onder meer te bereiken via de website van de gemeente Maasdriel. Het functioneren van deze lijn dient binnenkort geëvalueerd te worden.

Eén aanspreekpunt vanuit Heerewaarden

Voorstel is om deze functie onder te brengen bij de nieuw op te richten dorpsraad (zie 5.1).

Dorpsraad

In de loop van 2008 zal een dorpsraad worden ingesteld, zie par. 5.1. Een goed functionerende dorpsraad kan specifieke (publieke) acties helpen uitvoeren en zal een bijdrage leveren aan een effectieve communicatie tussen bevolking en bestuur

5.3 Preventieve jeugdzorg

In Heerewaarden zijn relatief veel kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Het project 'Aanpakken' dat in 2006 is opgestart, wil de volgende doelen bereiken:

- ontsporen van minder jongeren,
- de sociale onveiligheid verbeteren,
- verbeteren schoolklimaat
- overlast verminderen en de kleine criminaliteit terugdringen.

Het project 'Aanpakken' richt zich in de eerste plaats op preventie, aangevuld met jeugdzorg waar wenselijk en ingrijpen waar noodzakelijk.

Betrokkenen	Planning
Basisschool, jeugdzorg maatschappelijk werk Gemeente Maasdriel Peuterspeelzaal Politie inwoners	Plan 'Aanpakken' is in 2006 vastgesteld, uitvoering is gestart

5.3 Preventieve jeugdzorg

Het project 'Aanpakken'

In 2006 is het project 'Aanpakken' opgestart om de signalen en problemen in de kern Heerewaarden (overlast- en jeugdproblematiek) op een juiste wijze op te pakken, te behandelen en te verminderen. Doelstelling is een totaal-aanbod ten behoeve van de jeugd in Heerewaarden, gericht op:

- een betere samenwerking en afstemming tussen lokale en regionale organisaties en instellingen;
- een verbetering van de verhoudingen tussen jong en oud en een versterking van de positie van de jeugd als het gaat om onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en gezondheid.

Tijdens het jaar 2007 heeft het accent gelegen op de koppeling jeugd en zorg en niet direct op de koppeling jeugd en veiligheid, resp. jeugd en vrije tijd. Hierdoor is de aanpak van de probleemjeugd nog niet voldoende opgepakt en blijft dit de komende tijd een aandachtspunt. Opvallend is dat er gedurende het projectjaar nauwelijks tot geen meldingen van overlast uit Heerewaarden bij de politie zijn binnengekomen.

Resultaten uit het eerste jaar

Zie de paragrafen 2.1, 2.3 en 5.2.

Concentratie van zorgleerlingen

Tijdens de verschillende evaluatiemomenten is aangegeven dat er in Heerewaarden een concentratie van zorgleerlingen woonachtig is en dat er is gedaan moet worden aan de oorzaak hiervan. In dit verband is de woonsituatie op de camping aangekaart en de woningtoewijzing door DVG.

Evaluatie

Gedurende de evaluatie van het project is de gemeente bezig geweest met het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan en de kadernota voor het integraal lokaalonderwijs- en jeugdbeleid. Hierin wordt ingegaan op ontwikkelingen die door het project Aanpakken en het rapport "Heerewaarden Springlevend naar 2015" op lokaal niveau beter in beeld zijn gebracht, denk aan opvoedingsondersteuning, brede school, zorgstructuur, centrum voor jeugd en gezin.

De activiteiten die een vervolg krijgen vanuit het project "Aanpakken!" zullen jaarlijks geëvalueerd worden in het kader van de reguliere werkzaamheden van de gemeente als uitvoerder van de taak tot zorgcoördinatie.

Waterfront a/d Maas



6. Aanbevelingen Projectgroep HW-2015 (mei 2008)

Aangaande deze rapportage op programmaniveau

De projectgroep HW-2015, verantwoordelijk voor de projectcoördinatie gedurende Fase-2, doet heden (dwz. mei 2008) de navolgende aanbevelingen aan de gemeente Maasdriel, woningstichting de Vijf Gemeenten en Vereniging Ons Heerewaarden:

1. kennis nemen van deze rapportage Uitvoeringsprogramma Heerewaarden-2015 en vaststellen dat de inhoud van deze rapportage in goede samenwerking is gerealiseerd,
2. instemmen met de voorstellen en aanbevelingen zoals opgenomen in deze rapportage als zijnde richtinggevend voor de volgende fase van dit Uitvoeringsprogramma,

in de wetenschap dat nadere uitwerking - waaronder de randvoorwaarden in tijd, geld en capaciteit - alsmede de besluitvorming plaatsvindt per deelproject door de desbetreffende verantwoordelijke partij(en).

Aangaande de besluitvorming op maatregelniveau / per deelproject

Iedere organisatie neemt een zelfstandig besluit over de inhoud en de consequenties van deze rapportage. Dit kan betekenen dat bepaalde voorgestelde maatregelen geen direct vervolg krijgen. Daar kunnen financiële, technische of praktische redenen voor zijn. Van belang is in alle gevallen om de bevolking van Heerewaarden met redenen omkleed te informeren over de keuzes en besluiten aangaande dit Uitvoeringsprogramma.

Aangaande het vervolgtraject

Het voorstel van de projectgroep is om

1. een evaluatie te houden over het doorlopen proces en het uiteindelijk resultaat van de afgelopen fase;
2. op basis daarvan principe afspraken te maken over de inrichting van het vervolgtraject, met name op het punt 'wat doen we centraal en wat doen we decentraal';
3. en daarna - deels per partij voor het eigen (decentrale) gedeelte en deels gezamenlijk voor het collectieve (centrale) gedeelte - een Plan van Aanpak op te stellen voor het vervolgtraject van dit initiatief 'Heerewaarden springlevend in 2015'.

- Einde -